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国道207(原S237)焦作至温县段改建工程

跟踪审计项目审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，焦作市审计局自2023年8月15日至11月15日，对国道207(原S237)焦作至温县段改建工程进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、工程基本情况

该项目批复起点位于焦作市西部G207与经三路交叉处，终点位于温县城西北訾杨门村东G207与S309交叉处，途径中站区、示范区、博爱县、武陟县和温县，路线全长约41.35公里，其中利用原有经三路段3.269公里，新建路段38.081公里。全线按双向四车道一级公路技术标准建设，设计行车速度每小时80公里，路基宽度24.50米。全线新建桥梁11座，其中：特大桥1座（沁河特大桥），大桥3座，中桥4座,小桥3座；涵洞51道；互通式立交2处；分离式立交3处；养护工区1处；服务区1处等。

项目实施机构为焦作市公路事业发展中心（以下简称“市公路中心”），建设单位为焦作焦温公路开发有限公司（以下简称“焦温公司”），设计单位为中国华西工程设计建设有限公司，监理单位为中公交通监理咨询河南有限公司；施工单位由项目公司委托中铁七局集团有限公司总承包施工，项目于2019年7月11日开工建设，合同工期24个月，2021年7月7日完成交工验收。

二、审计评价意见
该PPP项目建设实行了项目法人制、监理制和合同管理制等，并按计划工期完成了项目建设。但还存在多计投资、工程管理不到位等问题，需引起重视并加以改进和纠正。

三、审计发现的主要问题

（一）多计投资问题，主要是多计建筑安装工程投资、多计项目建设管理费等。

（二）项目建设管理方面的问题。主要是项目竣工财务决算数字不准确、内容不完整、招标文件编制不规范、未按图施工、沁河特大桥主体桥面下模板未完全拆除，存在安全隐患、部分工程存在质量问题或缺陷等问题。

（三）其他关注问题。贷款利息高于目前现行贷款利率。
四、审计处理情况和建议

对上述问题，审计机关已依法出具了审计报告，下达了审计决定书，提出了审计改进意见和处理意见。对多计建设安装工程投资，要求市公路中心和焦温公司依法据实调减项目投资，并调整有关会计账目；对于多计项目建设管理费，要求市公路中心和焦温公司调减项目建设成本，并重新编制竣工财务决算；对于多计材料价差，要求市公路中心和焦温公司调减项目建设成本；对于项目建设管理方面问题中的项目竣工财务决算数字不准确、内容不完整，要求重新编报竣工财务决算，对于招标文件编制不规范要求市公路中心和焦温公司加强项目管理，规范招投标工作；对于未按图施工和安全隐患等问题要求限期整改和消除安全隐患。

五、审计发现问题的整改情况

目前，对多计投资问题，市公路中心和和焦温公司已调整建筑安装工程投资、项目建设管理费和材料价差的有关会计账目；对项目建设管理方面的问题中项目竣工财务决算数字不准确、内容不完整问题已重新编制了竣工财务决算；对招标不规范问题，市公路中心重新修订并完善了《焦作市普通干线公路工程管理办法》，加强项目管理力度。对未按图施工和桥底模板未完全拆除等问题，已按图进行整改并拆除沁河桥下模板，消除安全隐患；对贷款利息高于实际现行贷款利率问题，焦温公司已与银行按照国家相关政策调整了贷款利率。具体整改结果由市公路中心向社会公告。
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