焦作市审计局
审 计 结 果 公 告
焦审公告〔2024〕6号
焦作市公安局警务技能训练及警用直升机

起降场综合项目竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，焦作市审计局自2023年10月16日至2023年12月18日，对焦作市公安局警务技能训练及警用直升机起降场综合项目竣工决算进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、工程基本情况

该项目建设地点位于市人民路向西延伸线南侧，博爱县海华路西侧。2016年12月30日焦作市发展和改革委员会下发《焦作市发展和改革委员会关于焦作市公安局警务技能训练及警用直升机起降场综合项目初步设计的批复》（焦发改行二〔2016〕136号），批复概算总投资为13321.95万元（不含征地、城市基础设施配套费用），其中：工程费12072.33万元，工程建设其他费用804.97万元，预备费444.65万元，资金来源为项目单位自筹。项目占地面积358亩，总建筑面积32893平方米，由焦作市公安局警务技能训练基地、焦作市公安局警用直升机起降场、焦作市公安局机动车驾驶人考试场地三个子项目组成。

该项目于2017年4月5日开工建设， 2022年5月27日竣工验收。施工单位分别为河南华都建设发展集团有限公司、河南鸿宸建设有限公司、河南宜森建设有限公司、焦作安泰电力工程有限公司，监理单位为郑州市豫通市政公用工程监理有限公司，设计单位为机械工业第六设计研究院有限公司、济南军区建筑设计院。

市公安局提供的竣工财务决算报告显示：截至2022年12月31日，项目完成投资12661.68万元（不包括征地及拆迁安置费用），其中：建安投资11818.27万元，待摊投资843.41万元。累计支付项目资金11260.85万元，尚欠到位资金1400.83万元。

二、审计评价意见
该项目建设实行了法人制、招标投标制、监理制、合同制。但在项目建设过程中还存在工程管理和基本建设程序履行不到位、合同签订不规范等问题，需引起重视并加以改进和纠正。

三、审计发现的主要问题

（一）多计投资428444.49元，主要是多计工程量、高套定额子目等。

（二）会计科目核算不规范。

（三）工程管理方面的问题。主要是未按规定办理建设工程规划许可证、未取得施工许可证开工建设、项目建设工期拖延37个多月，未按计划完工、概算编制不完整。

（四）合同管理方面的问题。工程质量保证金约定不规范、未按合同约定投保工程保险费。
（五）工程质量方面的问题。

四、审计处理情况和建议

对上述问题，审计机关已依法出具了审计报告，下达了审计决定书，提出了审计改进意见和处理意见。对多计投资，要求市公安局依法据实调减项目投资，并调整有关会计账目；对于会计科目核算不规范，要求市公安局规范核算会计科目，加强财务监督管理；对于未按规定办理建设工程规划许可证、未取得施工许可证开工建设，要求市公安局依法依规办理相关证件，依法依规进行工程建设；对于项目未按计划完工，要求市公安局合理组织工程建设，保证项目按质按量如期完成；对于概算编制不完整，要求市公安局应规范概算编制，完整反映概算投资规模；对于工程质量保证金约定不规范，要求市公安局严格按照质量保证金的比例签订合同；关于未按合同约定投保工程保险费，要求市公安局加强合同管理，防范风险隐患。关于工程质量方面的问题，市公安局应加强质量监督管理，防范风险隐患。
五、审计发现问题的整改情况

目前，对多计投资问题，市公安局已调整建筑安装工程投资、对于会计科目核算不规范，市公安局已规范核算会计科目；对于未按规定办理建设工程规划许可证、未取得施工许可证开工建设，市公安局已补办规划认定意见和工程质量报告的认可报告，相当于工程规划许可证和施工许可证；对于项目未按计划完工及概算编制不完整问题，市公安局已加强了管理和学习；对于工程质量保证金约定不规范和未按合同约定投保工程保险费，市公安局学习了相关的管理规定，杜绝出现类似问题；关于工程质量方面的问题，市公安局已整改完毕。具体整改结果由市公安局向社会公告。
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