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2013年以来（关账）外国援贷款项目
资产管理情况专项审计调查
结果公告

根据《中华人民共和国审计法》第二十五条、第二十九条的规定，焦作市审计局自2023年8月10日至8月25日，对2013年以来（关账）国外贷援款项目资产管理使用情况进行了专项审计调查。现将审计结果公告如下：
一、基本情况
2013年以来焦作市（关账）国外贷援款项目共两个，分别是焦作市中裕燃气公司利用河南城市天然气管网工程项目和焦作市利用世行贷款绿色交通及交通安全综合改善项目。
焦作市中裕燃气公司利用河南城市天然气管网工程项目，系焦作市政府担保的国外贷款项目（以下简称“天然气管网项目”），建设内容包含焦作市区、及修武、武陟、沁阳、博爱4县区的门站建设、长输线管、城区中低压管网构成。项目实施期为2003年11月至2010年12月，项目计划总投资40748万元，其中：利用日元贷款30.08亿元，按当年汇率折合人民币2亿元。项目实际投资完成额48660.06万元，其中外资部分完成额为2亿元。
焦作市利用世行贷款绿色交通及交通安全综合改善项目（以下简称“绿色交通项目”）由安全系统综合走廊，绿色旅游走廊，公交基础设施和机构能力建设四个子项目构成。项目实施期为2015年10月至2021年12月。项目计划总投资12.21亿元，其中：利用世行贷款1亿美元，按当年汇率折合人民币60997万元。该项目实际投资完成额88266万元，其中外资部分完成额为67096万元。
二、审计调查评价意见
焦作天然气管网项目2022年使用户数、22年全年用气量均超过项目规划的目标。绿色交通项目基本完成了改善交通安全和效率，促进绿道慢行的目标，但在项目实施和管理过程中仍存在资产管理不当导致损毁、广告租赁费未足额征收等问题。
三、审计中发现的主要问题
（1） 项目完成方面。
1. 多计工程价款347.31万元。
2. 超付人民路工程款170.20万元。
（二）资产管理方面。
1. 资产管理不当导致苗木、交通标志损毁54.2万元。
2. 未及时办理资产移交手续。
3. 绿色交通项目部分管理使用单位，未将资产按照固定资产要求管理。
（三）资产效益方面。
1. 广告经营租赁费145.6万元未收取到位。
2. 东学固公交停保场场地及设备闲置，未能发挥资金效益。
四、审计处理情况和建议
针对以上问题，市审计局已依法出具审计报告，对审计发现的问题提出了明确的处理意见和整改要求，并提出了以下审计建议：
（一）提升固定资产的管理维护意识。市住建局、市公安局、市公交公司等单位应当按照相关规定，对资产的确认、移交、管护进行严格管理，防止资产流失。
（二）提升项目统筹谋划能力。市住建局、市公交公司等单位应加强项目的谋划能力和统筹管理能力，谋划项目不仅要着眼当下，更要展望未来，避免出现决策失误造成的闲置、浪费现象。
五、审计发现问题的整改情况
多计工程价款问题，已经在审计期间核减；超付人民路工程款问题，已在审计期间追回；未及时办理资产移交手续问题，审计期间，市财政已组织各项目实施单位召开会议，下达了绿色交通项目竣工财务据算的批复和绿色交通项目财务决算报告，相关手续已经办理；绿色交通项目部分管理使用单位未将资产按照固定资产要求管理问题，已按照固定资产管理要求登记入账并计提折旧；广告经营租赁费145.6万元未收取到位问题，市住建局正在采取措施征收；东学固公交停保场场地及设备闲置问题，市公交公司正在研究措施盘活资产。具体整改情况由相关单位自行向社会公告。
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